

Jeunesse en détresse
Jugend in Not

Route de la Cure 3
1745 Lentigny / FR
Tél: 026 477 05 86
Portable: 079 625 31 79

Email: info@jeunesse-en-detresse.ch



Qui sommes-nous ?

« **Jeunesse en détresse / Jugend in Not** » est une association à but non lucratif, fondée en 2011 en Suisse, suite à une longue réflexion.

Son siège provisoire :

Route de la Cure 3- 1745 Lentigny. N° de téléphone : 026 477 05 86

La question sur la jeunesse est transversale et passe sous diverses formes. Les conditions existentielles sont disparates et varient d'une société à l'autre. Alors que certaines civilisations ont bénéficié de plusieurs siècles de travail pour créer des facilités qui, heureusement, passent de génération en génération, assurant un patrimoine valeur sûre pour leurs descendants, d'autres civilisations peinent à se trouver leur voie.

Le bien-fondé de ``Jeunesse en détresse /Jugend in Not``- ``Bénin solidarité sans frontières (BESOF)`` est de se pencher sur les problèmes de la jeunesse la plus défavorisée, ceux des pays en voie de développement, de rechercher des moyens afin d'aller à sa rescousse, en luttant contre la pauvreté, notamment la pauvreté juvénile. L'association a pour but d'œuvrer afin d'aider les jeunes à s'accomplir. Ceci passera par les canaux de la formation et de l'éducation, l'essentiel étant de prendre le mal à la racine.

Nos valeurs

Elles sont principalement humanitaires, basées sur la culture de la paix et sa poursuite.

Être à l'écoute de la jeunesse la plus défavorisée et l'aider à penser son futur à travers des actions concrètes : l'éducation entre autres. La jeunesse est l'avenir de toute société.

Le mot de la Fondatrice

Dans notre étude portant sur les Femmes et le développement durable en Afrique Noire, la question de la jeunesse, tous les milieux sociologiques confondus, s'est posée avec acuité. Il est clair qu'une jeunesse en manque de ressources pour assurer son développement se sent menacée et donc a recours à toutes sortes de solutions pernicieuses telles que prostitution, alcoolisme, expatriation entre autres, pour s'en sortir. Malheureusement, ces solutions ne sont que des pis-aller. La solution durable aux problèmes de la jeunesse serait de procéder à sa récupération par le biais d'une éducation et d'une formation appropriées en tenant compte du contexte socioéconomique qui est le sien.

L'avenir d'un pays est tributaire de son capital humain. La relève à long terme réside dans le camp de la jeune génération qui doit être préservée surtout dans les sociétés à faible taux d'alphabétisation, ayant eu le mécanisme de transmission jusqu'ici principalement basée sur l'oralité. Une telle précaution est une mesure avant-gardiste pour la protection du patrimoine d'une société donnée, à plusieurs niveaux, d'où œuvrer en un sens réel pour combattre la pauvreté. Agir maintenant y va de notre devoir de socio-anthropologue.

Pour parvenir à ses objectifs, ``Jeunesse en détresse – Jugend in Not`` est en collaboration directe avec ``Bénin solidarité sans frontières``, une ONG dont les objectifs s'apparentent à ceux que s'est fixés Jeunesse en détresse. Sa mission délicate est de rechercher des fonds pour la mise en œuvre de deux projet-pilotes qui sont à l'ordre du jour dans le Couffo, au sud-Ouest du Bénin:

- Le premier projet consiste à procéder au forage d'une dizaine de puits afin que des populations aient à leur disposition de l'eau potable d'une part ;
- Le second projet vise la formation et l'alphabétisation des femmes, cette mesure est essentielle et constitue une urgence incontestable dans une perspective de durabilité.

Toutefois, il convient de noter que la vision de l'Association ``Jeunesse en détresse /Jugend in Not`` étend ses actions aux pays en voie de développement en général. Partout où elle se sent en mesure d'intervenir, l'association s'y rendra pour autant qu'elle en dispose les moyens.

``Jeunesse en détresse-Jugend in Not`` est en collaboration directe avec BESOF ONG. Celle-ci se charge de la coordination pour toute intervention en Afrique pour autant qu'il n'y ait pas d'obstacles face aux actions. Jeunesse en détresse décide à tout moment d'aller procéder à des vérifications sur le terrain.

Christine Botchi Morell
PhD en Sciences Humaines et Sociales

Le comité

Le comité de « Jeunesse en détresse –Jugend in Not » est composé de cinq membres

- Présidente : Madame Christine Botchi Morel
- Secrétaire : Madame Marlies Bobay
- Secrétaire adjointe
- Trésorière : Madame Claudine Eichele-David
- Fondatrice: Madame Christine Botchi Morel

Comment aider ?

Toute personne peut contribuer en :

- devenant membre de l'association ;
- faisant des donations ;
- participant aux activités de l'association
- étant bénévole

Pour les entreprises, des modalités de collaboration en termes de partenariat existent.

NB : L'association est exemptée d'impôts. Ceci signifie que tout donateur/trice peut déduire le montant de ses donations lors de la déclaration de ses impôts.

Activité principale de l'association

A. Soutenir les projets

1. Formation et installation de Maîtres Alphabétiseurs Endogènes (M.A.E.) pour l'alphabétisation intégrée des femmes dans le Département du Couffo au Bénin.
2. Construction de 10 forages dans la commune de Lalo au Bénin

B. Activités pour trouver des donateurs/donatrices qui soutiennent les projets.

PROJET : 10 forages à Lalo, Bénin



1-1- TITRE DU PROJET:

Construction de 10 forages dans la commune de Lalo

1-2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

A l'instar des autres communes de la république du Bénin, la commune de Lalo a une couverture d'eau limitée malgré l'effort des partenaires techniques et financiers et les services déconcentrés de l'Etat ayant en charge ce secteur. Cette situation amène nos populations en milieu rural à consommer de l'eau des mares, lacs et rivières. Cette manière de faire expose ces populations aux maladies d'origine hydro-fécale. En plus, nous assistons à une contamination des eaux liée aux utilisations abusives et non contrôlées d'engrais chimiques dans les systèmes de bassin versant. Le présent projet a pour objectif de doter ces petites communautés en infrastructures d'eau potable et d'outils adéquats pour un changement de comportement en matière d'hygiène de l'eau.

Ce projet s'inscrit dans un effort global de la communauté internationale et des pays concernés afin d'améliorer la qualité de l'eau consommée par leurs populations et diminuer ainsi les risques et les conséquences aujourd'hui constatées des maladies d'origine hydrique.

Pour autant, il ne prétend pas régler le problème global «d'accès à l'eau potable» tels que défini dans les objectifs du Millénaire, «accès à l'eau potable» visant à fournir aux populations une quantité d'eau potable (conformément aux normes édictées en la matière par l'OMS) couvrant l'intégrité de ces besoins (estimés entre 20 et 50 litres d'eau /jour/personne) au plus près possible de son point de consommation, en s'appuyant donc sur des réseaux d'adduction d'eau.

Le présent projet vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable, d'assurer un bon fonctionnement et une meilleure gestion des ouvrages d'eau et les conditions d'hygiène de l'eau.

1-3- DESCRIPTION

- **Localisation**
 - Département du Couffo
 - Commune de Lalo

ARRONDISSEMENT	VILLAGES	HAMEAUX
TOHOU	ZOUNDOTAN	AYIOUHOUE
ZALLI	ZALLI	YEYEHOUÉ I
ZALLI	KINDJI	ADOKPONOUKONHOUE
HLASSAME	ADJAGLIMEY	ATCHIHOUE
AHOMADEGBE	ALOYA	SAWODO
ZALLI	KADEBOU	DJOHOUNKOHOUÉ
TOHOU	TOHOU	ADADJAHOUÉ
ZALLI	KINDJI	GBOKANME
GNIZOUNME	HANGBANNOU	TCHOCLOMEHOUE
TOHOU	HEHOKPA	ADONOUGLETA

- **Groupes bénéficiaires**

Les communautés rurales qui seront représentées par les associations villageoises d'eau et d'assainissement.

- **Objectif global**

Assurer l'approvisionnement en eau potable au niveau des communautés rurales

- **Objectifs spécifiques**
 - Doter les communautés rurales de points d'eau potable
 - Assurer un bon fonctionnement et une meilleure gestion des points d'eau
 - Sensibiliser les communautés rurales à un changement de comportement en matière d'hygiène de l'eau.

- **Activités**

- Information et sensibilisation sur les objectifs de l'intervention
- Réalisation des études socio-économiques dans les localités d'intervention
- Mise en place des associations villageoises d'eau et d'assainissement
- Formation des bureaux sur leurs rôles et responsabilités
- Sensibilisation des communautés pour la mobilisation des participations locales
- Réalisation des études géophysiques
- Constitution des dossiers d'appel d'offre
- Lancement des avis d'appels d'offre
- Dépouillement et analyse des offres
- Suivi de la réalisation des travaux
- Formation sur la gestion des points d'eau
- Mise en place des outils de gestion
- Suivi du fonctionnement et de la gestion des ouvrages

Description technique de réalisation

- ***Réalisation de l'étude géo physique***
- ***Conception et lancement du dossier d'appel d'offre***
- ***Suivi et réalisation des travaux***
- ***Essai de pompage***
- ***Réception provisoire et définitive des travaux***

Plan de financement

CHF 1.- = CFA 460

LIBELLES	QUANTITE	COUT UNITAIRE	MONTANT CFA	MONTANT CHF
Intermédiation sociale avant travaux				
Information et sensibilisation sur les objectifs de l'intervention	2persx3h/jx10	14.000	840.000	1'825
Réalisation des études socio économiques	2persx7h/jx10	25.000	3.500.000	7'609
Mise en place des associations	1persx2h/jx10	14.000	280.000	609
Formation des associations sur leur rôle et responsabilités	1persx4h/jx10	14.000	560.000	1'218
Sensibilisation sur la mobilisation des contre parties	1persx2h/jx10	14.000	280.000	609
Sous-total	-	-	5.460.000	11'870
Intermédiation sociale au cours des travaux				
Formation des membres pour le suivi de proximité des chantiers et du suivi de l'agent de contrôle: dosage et armature de fer	1persx3h/jx10	14.000	420.000	914
Suivi de l'ONG	1pers x 2h/j x 4 sem x3mois x10	14.000	3.360.000	7'304
Réunion de chantier	2pers x 1h/j x 3mois x10	14.000	840.000	1'825
Sous-total	-	-	4.620.000	10'043
Intermédiation sociale après travaux				
Formation en hygiène de l'eau	1pers x 3h/j x10	14.000	420.000	913
Formation sur la gestion	1pers x 3h/j x10	14.000	420.000	913
Formation sur la GIRE	2pers x 7h/j x10	14.000	4.900.000	10'652
Suivi du fonctionnement et de la gestion de l'ouvrage	1pers x 2h/j x 6mois x10	14.000	1.960.000	4'261
Sous-total			7.700.000	16'739
Etudes et contrôle				
Etudes géophysiques	10	300.000	3.000.000	6'522
Contrôle des travaux	1persx3moisx10	200.000	6.000.000	13'043
Sous -total			9.000.000	19'565

Réalisation de l'ouvrage				
Forages	10	10.000.000	100.000.000	217'391
Equipement de surface	10	1.500.000	15.000.000	32'609
Développement et essai de pompage	10	500.000	5.000.000	10'870
Analyse de l'eau	10	200.000	2.000.000	4'348
Sous-total			122.000.000	265'217
Total			148.780.000	323'434
Montant par village			14.878.000	32'344

LIBELLES	MONTANT TOTAL	CONTRIBUTION ONG	CONTRIBUTION BENEFICIAIRE	MONTANT SOLLICITE CFA	MONTANT SOLLICITE CHF
Intermédiation avant travaux	5.460.000	460.000	00	5.000.000	10'870
Intermédiation au cours des travaux	4.620.000	620.000	00	4.000.000	8'695
Intermédiation après travaux	7.700.000	1.700.000	00	6.000.000	13'043
Etudes et contrôle	9.000.000	00	00	9.000.000	19'565
Réalisation travaux	122.000.000	00	2000.000	120.000.000	260'870
Total	148.780.000	2.780.000	2.000.000	144.000.000	313'043

Coûts d'accompagnement Jeunesse en détresse	10%	31'300
--	------------	---------------

TOTAL PROJET	CHF	344'343
---------------------	------------	----------------

- **Moyens**

- Ressources humaines: hydrologue, sociologue, ingénieur en hygiène et assainissement, puisatiers.
- Matériels: les matériels didactiques et informatiques, les outils PHAST SARAR, les figurines GIRE, les équipements de puits

- **Impacts**

- Réduction sensible de taux des maladies d'origine hydrique
- Réduction de la vulnérabilité hydrique

- Réduction de corvées d'eau pour les enfants
- Diminution des dépenses hydriques des ménages
- Développement d'autres activités d'investissement: tontines flash; campagne de salubrité

2- MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

- **Ancrage institutionnel du projet**
 - La Direction Départementale des Mines de L'Energie et de l'Eau du Mono (DDMEE)
 - Le Service Régional de l'Eau et de l'Assainissement du Couffo
 - L'ONG d'intermédiation sociale
 - Bureaux d'études
 - Entreprises

- **Risques et obstacles**
 - Difficulté dans la mobilisation des contre-parties
 - Lenteur administrative
 - Retard dans le décaissement des fonds
 - Les aléas climatiques
 - Les problèmes géologiques

3- SUIVI-EVALUATION

Indicateurs		Mécanisme
D'exécution	D'impacts	
Nombre d'associations villageoises mises en place et fonctionnelles	Nombre de personnes jouant pleinement leur rôle	Evaluation initiale
Nombre de points d'eau réalisés		Rapport d'activités
Nombre de ménages sensibilisés sur les règles d'hygiène de l'eau et nombre de séances organisées	Pourcentage de ménages utilisant les règles d'hygiène	Visite de terrain
Nombre d'associations ayant de compte à la CLCAM et versant régulièrement les fonds de vente d'eau	Montant versé	Enquête sur le terrain
Fréquence des réunions des organes de suivi	Nombre de procès verbaux de réunions	Evaluation mi-parcours

Conditions et limites d'utilisation

Dans ces différents villages d'intervention, la source accessible pour abreuver les populations est représentée par de l'eau de surface (mares, rivières ou lacs). Ces sources, bien que consommée par les villageois, présentent en général un taux élevé de contamination organique (en particulier d'origine fécale) entraînant de fréquentes maladies d'origine hydrique.

L'objectif proposé est de doter les communautés de puits et d'accompagner le processus d'un plan d'éducation à l'hygiène permettant d'atteindre l'objectif global afin de réduire une partie importante de ces risques de maladies.

Pérennité

Pour garantir le caractère durable d'une telle solution, il est nécessaire d'y associer un mode d'exploitation garantissant que les coûts d'exploitation et de maintenance peuvent effectivement être couverts par la communauté bénéficiaire.

Pour cela, plusieurs approches sont effectivement testées sur le terrain, allant d'une philosophie classique **communautaire** où les bénéficiaires contribuent indépendamment de leur niveau réel de consommation par le biais d'un comité de gestion mise en place par elle, à une philosophie **entrepreneuriale** où la gestion de l'ouvrage est confiée à un petit **opérateur privé**.

Durée

La mise en œuvre de projet sera de 12 mois

- 3 mois pour la phase pré-travaux
- 4 mois pour la phase travaux
- 5 mois pour la phase post travaux